

Številka: 900-14/2015-3

Datum: 24.9.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: **POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA KANALIZACIJO OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

PRAVNA PODLAGA: 22. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06)

PRIPRAVLJAVCI: FIMEX-N, d.o.o., Občina Mengeš

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Franc Jerič, župan

POROČEVALCA: Nevenka Franko (FIMEX-N d.o.o., Lj.), Marija Kos, Andrej Urbanc (Občina Mengeš)

PRILOGA:

Povzetek IP-a za kanalizacijo območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto z obnovo ostale komunalne infrastrukture)

Original dokumenta je v gradivu za sejo na www.menges.si.

OBRAZLOŽITEV:**1. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:**

Občina Mengeš že od leta 2009 pripravlja projekt izgradnje kanalizacije za območji :

- Severnega dela Mengša (nad razbremenilnikom- območje je na jugu omejeno z ulicama Veselovo nabrežje in Aljaževa ter Kolodvorska cesta, na zahodu pa z Erjavčevo ulico)
- Območja južno od Grobeljske ceste (zahodno od Vodnikove ulice in do vrtca Sonček na vzhodu)

Investicija je vključena v medobčinski projekt **ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK** za katerega je vložena vloga za sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada EU. Na 19. redni seji sveta OM , dne 11.4.2013 je bil sprejet **INVESTICIJSKI PROGRAM ZA KANALIZACIJO OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Kohezijski projekt z imenom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (CČN + kanalizacija)« za sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada združuje naslednjih šest občin: Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Projekt je sestavljen iz nadgradnje CČN Domžale-Kamnik ter treh občinskih projektov dograditve kanalizacijske infrastrukture, in sicer v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš.

Za nepovratna kohezijska sredstva si prizadevamo že veliko let. Pismo o nameri, kot prvi uradni dokument v skupnem projektu, so občine podpisale že davnega leta 2007. Na poti k realizaciji projekta je bilo izpeljanih veliko postopkov, opravljenega je bilo ogromno dela, tudi takega, ki je bilo vezano zgolj na postopke kohezijskega sklada. Zaradi slabega črpanja evropskih sredstev so ministrstva sproti spreminjala zahteve in na koncu perspektive že na nekaj mesecev spreminjala in zaostrovala zahteve in pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev. Tako smo leta 2013 vložili ogromno energije, da smo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev pripravili po zadnjih zahtevah do stopnje, da smo imeli praktično popolnoma pripravljene projekte za izvedbo. Imeli smo pridobljena vsa gradbena dovoljenja in v skladu z zakonodajo o javnem naročanju pravnomočno izbrane vse izvajalce del.

Tako pripravljeno vlogo je tudi potrdilo takratno pristojno ministrstvo – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Zataknilo pa se je pri Službi vlade za EU zadeve in kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK), kjer so ugotovili, da ne razpolagajo s prostimi sredstvi za skupno 11 popolnoma pripravljenih projektov po državi. Ugotovili so, da formalno nimajo dovolj sredstev, da bi lahko izdali odločbe in z nami sklenili sofinancerske pogodbe, čeprav je kazalo, da bo denar iz stare perspektive ostal. O vseh teh zapletih je občinska uprava Občine Mengeš večkratno obveščala j občinski svet in javnost.

Dne 10. 6. 2014 je vlada sprejela Sklep, s katerim se je zavezala, da bo poiskala rešitev za realizacijo 11 popolnoma za izvedbo pripravljenih projektov (med katerima sta bila oba kohezijska projekta iz območja Domžale-Kamnik). Takrat smo se občine soinvestitorice v kohezijskih projektih na območju Domžale-Kamnik odločile, da pričnemo z izvedbo gradenj z lastnim zalaganjem celotne investicije, saj drugače nikakor ne bi pravočasno dosegli dovolj opremljenosti s komunalno infrastrukturo, kot nam to nalaga zakonodaja. V tem primeru bi nam grozile še morebitne okoljske kazni.

Občina je v letu 2014 pričela z izvedbo investicije

V letošnjem letu je bil končno sprejet tudi Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v katerem je bila predvidena tudi izvedba prej omenjenih 11 kohezijskih projektov, pripravljenih že v okviru stare finančne perspektive 2007–2015. Seveda smo morali spet dopolniti vloge za pridobitev nepovratnih sredstev glede na nova določila iz nove finančne perspektive. To smo naredili in pripravili z zadnjimi dopolnitvami do julija 2015. Precej kasneje, kot smo računali, je bila končno dne 7. 8. 2015 s strani pristojnega državnega organa SVRK izdana Odločitev o podpori št. 6.1.1/D-K/0 za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« – v nadaljevanju »Odločitev«. Skupna vrednost projekta po »Odločitvi« je **39.054.955,00 EUR**, od tega znaša skupni znesek nepovratnih sredstev (kohezijski sklad in slovenska udeležba) **28.137.647,96 EUR**.

Nekaj podatkov o navedenem projektu izgradnje kanalizacije za odpadno vodo v Občini Mengeš Projekt izgradnje kanalizacije za odvajanje odpadne vode v občini Mengeš se je pričel fizično izvajati (graditev) v juniju 2014. Dosedaj je bil izveden del kanalizacije (z obnovo ostale infrastrukture) na območju ob razbremenilniku. Opravljen je bil tehnični pregled. V izvajanju je del ob Kamniški cesti, ki bo zaključen v novembru 2015. Dela so se pričela tudi na območju pod Grobeljsko cesto. Projekt mora biti zaključen v maju 2016. Trenutno je, kar se tiče same kanalizacije izvedeno cca 85 % vseh del.

Vzporedno z izvedbo kanalizacije pa bo tudi **izvedena tudi obnova ostale komunalne infrastrukture** (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija in TK kanalizacija ter plinovod) na obeh obravnavanih območjih.

Cilji investicije so predvsem:

- izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda,
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
- sanacija virov onesnaževanja,

- zagotovitev ustrezne ostale komunalne infrastrukture na obeh obravnavanih območjih.

2. Cilji predloga potrditve Investicijskega programa (IP)

Novelacija IP se nanaša samo na izgradnjo kanalizacije. Z njo usklajujemo vrednosti investicije z višino predvidenih odobrenih sredstev (skladno z Odločitvijo o podpori št. 6.1.1/D-K/0)

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel potrditev IP-a na proračun:

Vrednost investicije (brez ostale infrastrukture) je 1.374.701,66 €.

Za financiranje predračunske vrednosti investicije predvidevamo naslednje vire:

A. Kanalizacija

- EU Kohezijski sklad
- Državni proračun
- Občinski proračun

VIRI FINANCIRANJA	pred 2014	2014	2015	2016	Skupaj
		(OBVEZNOST)	nov2014 do okt2015	nov2015 do okt2016	
CELOTNA INVESTICIJA	110.965,25	402.787,21	542.300,82	318.648,38	1.374.701,66
UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ	0,00	330.153,45	444.508,87	261.187,20	1.035.849,52
kohezijski sklad	0,00	257.197,79	346.283,52	203.471,36	806.952,67
državni proračun	0,00	45.387,85	61.108,86	35.906,71	142.403,41
občinski proračun	0,00	27.567,81	37.116,49	21.809,13	86.493,43
NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ	110.965,25	72.633,76	97.791,95	57.461,18	338.852,14
občinski proračun, OD TEGA:	110.965,25	72.633,76	97.791,95	57.461,18	338.852,14
DDV upravičenih stroškov 22%)	0,00	72.633,76	97.791,95	57.461,18	227.886,89
Ostali stroški nastali pred 2014	92.230,85				92.230,85
DDV ostalih stroškov nastalih pred 2014 - (20% in 22%)	18.734,40				18.734,40

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Mengeš potrdi Novelacijo investicijskega programa za KANALIZACIJO OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- v delu, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije (FIMEX-N d.o.o, Ljubljana, september 2015).

**Župan
Franc JERIČ**

Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji **1. izredni seji dne 29.9.2015 sprejel naslednji**

SKLEP
O POTRDIVI NOVELIRANEGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA KANALIZACIJO OBMOČJA
SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

I.

Občinski svet potrjuje novelacijo Investicijskega programa **za kanalizacijo območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto z obnovo ostale komunalne infrastrukture-v delu izgradnje kanalizacije**

ki ga je pripravilo podjetje FIMEX d.o.o., Ljubljana, septembru 2015.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:

Datum:

Franc Jerič
župan