

Številka: 9000-1/2023-22

Datum: 25. 10. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: PREDHODNO SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K PREVZEMU OBVEZNOSTI – SOGLASJE ZA PODPIS POGODBE Z IZBRANIM IZVAJALCEM ZA PROJEKT PROSTORSKA PREUREDITEV OŠ MENGEŠ

PРАВNA PODLAGA: 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15), 29. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 in 3/20) in četrti odstavek 6. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/22, 2/23, 3/23, 5/23 in 6/23)

PRIpravljAVCI: Urban Kolar, direktor občinske uprave, Uroš Drobež, vodja investicij in Anja Kuret, računovodja

NAMEN: Soglasje k podpisu pogodbe

PREDLAGATELJ: Bogo Ropotar, župan

POROČEVALEC: Bogo Ropotar, župan

PRILOGA:

- predlog sklepa

OBRAZLOŽITEV:

Po izgradnji nove športne dvorane JV od šole, se je na mestu obstoječe šolske telovadnice predvidel dvoetažni objekt enakih tlorisnih gabaritov kot stara telovadnica, v katerem se uredijo manjkajoči prostori, nujni za normalno delovanje šole. V mesecu juliju 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mengeš.

Občinska uprava Občine Mengeš je pričela s postopkom javnega naročila za razširitev Osnovne šole Mengeš že avgusta 2022. Ker v sklopu javnega naročila ni bila prejeta nobena ustrezna ponudba, se je februarja 2023 pričelo s postopkom s pogajanjem brez predhodne objave skladno z a) točko prvega odstavka 46. člena ZJN-2. Strokovni dialog s ponudnikom, SGP Graditelj d.d., se je izvajal vse do julija, ko se je s pogajanjem doseglo cene, ki so bile predvidene v investicijski dokumentaciji in proračunu.

Zaradi katastrofalnih poplav v avgustu, je bilo potrebno pričeti z intervencijskimi in sanacijskimi deli v Osnovni šoli Mengeš in Športni dvorani Mengeš, zato se pogajanja niso zaključila.

Ker pouka v šoli in v dvorani še vedno ni možno zagotavljati v polnem obsegu, je nujno potrebno nadaljevati z aktivnostmi za vzpostavitev kuhinje in jedilnice ter preureditev OŠ Mengeš. Sredstva za izvedbo del so predvidena v rebalansu proračuna, ki se sprejema 25. 10. 2023 na Občinskem svetu, v proračunu za leto 2024 in načrtu razvojnih programov, ki se prav tako obravnavata na isti seji, drugo branje pa v decembru 2024.

V skladu z določbo četrtega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023, predlagamo Občinskemu svetu, da pred podpisom pogodbe poda soglasje k podpisu pogodbe za projekt Preureditev OŠ Mengeš.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IN KORISTI:

Soglasje za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem SGP Graditelj d.d. za projekt Prostorska preureditev OŠ Mengeš, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, ki prinaša finančne obveznosti za proračunsko leto 2023, 2024 in 2025, za katerega so sredstva trenutno uvrščena na proračunski postavki 04046 Prostorska preuredite Osnovne šole Mengeš in v načrtu razvojnih programov 2023-2026. Pogodbena vrednost znaša 6.697.000,00 EUR + 22%DDV, gradnja se bo izvajala po rumeni FIDIC knjigi.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o soglasju k podpisu pogodbe, v predloženem besedilu.

Bogo Ropotar
župan

Pregledala: Bogo Ropotar, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

predlog

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 in 3/20) in četrtega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/22, 2/23, 3/23, 5/23 in 6/23) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ____ . izredni seji, dne _____ 2023 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Mengeš podaja soglasje k podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem SGP Graditelj d.d. za projekt Prostorska preureditev OŠ Mengeš.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in začne veljati naslednji dan po objavi.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Bogo Ropotar
župan

Številka:

Datum: