



Številka: 9000-1/2024-25  
Datum: 27. 9. 2024

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

**ZADEVA:** **POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (NIP) ZA PROJEKT »VRTEC MENGEŠ – NOVOGRADNJA«**

**PРАВNA PODLAGA:** 22. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), 42. in 44. člen Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), 18. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

**PRIPRAVLJAVEC:** EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje d.o.o., Celje

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**PREDLAGATELJ:** Bogo Ropotar, župan

**PRILOGA:**

- NIP za projekt »Vrtec Mengeš – novogradnja«

**OBRAZLOŽITEV :**

Občinski svet Občine Mengeš je na svoji 9. seji, dne 27. 3. 2024, sprejel investicijsko dokumentacijo (DIIP, PIZ in IP) za projekt Vrtec Mengeš – novogradnja. Ker je občina s projektom kandidirala tudi na razpisu za nepovratna sredstva EKO sklada, je za ta namen v investicijski dokumentaciji potrebno uskladiti vire financiranja in terminski plan.

Kot je razvidno iz novelirane dokumentacije in spodaj priložene tabele, so poleg lastnih sredstev predvidena tudi državna sredstva, in sicer sredstva MNVP, MVI in EKO sklad.

**Preglednica: Viri financiranja po tekočih cenah z MNVP**

Investicijska vrednost Tekoče cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
Integralna sredstva MNVP	32,87	2.722.157,16	0,00	2.295.497,60	426.659,56
Integralna sredstva MVI	15,70	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Nepovratna sredstva Eko sklad (l.r)	12,69	1.050.588,00	0,00	0,00	1.050.588,00

Lastna sredstva Občine Mengeš	38,74	3.208.447,63	129.927,16	0,00	3.078.520,47
<b>Investicijska vrednost z DDV</b>	<b>100,00</b>	<b>8.281.192,79</b>	<b>129.927,16</b>	<b>2.295.497,60</b>	<b>5.855.768,03</b>

Izvedba investicije je načrtovana v obdobju 2024—2026. V letu 2024 je že izvedena izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije, podpis izvajalske pogodbe za FIDIC inženirja, izdelava projektne naloge. Konec leta 2024 bo predvidoma sprejet OPPN, s tem pa pridobitev gradbenega dovoljenja februarja 2025. Začetek gradbenih del je načrtovan aprila 2025, ki se bodo predvidoma zaključila septembra 2026.

#### Preglednica: Terminski plan

Z Š	Aktivnost	2024												2025												2026											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Izdelava IDP			■																																	
2	Izdelava projektne naloge			■	■																																
3	Izdelava DGD			■	■																																
4	Sprejem OPPN											■																									
5	Pridobitev GD											■																									
6	Izvedba EN za FIDIC inženirja			■																																	
7	Podpis pogodbe za FIDIC inženirja			■																																	
8	Izvedba JN za projektiranje in gradnjo			■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
9	Podpis pogodbe za projektiranje in gradnjo											■																									
10	Izdelava projektne dokumentacije PZI												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
11	Izvedba GOI del																																				
12	Pridobitev uporabnega dovoljenja																																				
13	Izdelava projektne dokumentacije PID in NOV																																				
14	Zaključek projekta																																				

#### PREDLOG SKLEPA:

**Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa (NIP) za projekt »Vrtec Mengeš – novogradnja«, izdelovalca EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje d.o.o., Celje, v predloženem besedilu.**

**Bogo Ropotar**  
župan

**Pregledala:** Bogo Ropotar, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave.

***predlog sklepa***

Na podlagi 22. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), 42. in 44. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na \_\_\_\_\_ korespondenčni seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel

**SKLEP**

**O POTRITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT  
»VRTEC MENGEŠ – NOVOGRADNJA«**

**I.**

Potrdi se Novelacija investicijskega programa (v nadaljevanju: NIP) za projekt »Vrtec Mengeš – novogradnja«, ki jo je septembra 2024 izdelalo podjetje EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.

**II.**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

**OBČINA MENGEŠ**  
**Občinski svet**

Številka:

Datum:

**Bogo Ropotar**  
**župan**

**PRILOGA:**

- NIP za projekt »Vrtec Mengeš – novogradnja«, ki jo je septembra 2024 izdelalo podjetje EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.

