

**NADZORNI ODBOR**

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (ur. Vestnik št. 1/15) in 37. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (UR. Vestnik št. 6/15), je Nadzorni odbor Občine Mengeš na 26. seji, dne 17. 9. 2025, sprejel:

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU UREDITVE PROSTORA ZA RAZTROS PEPELA V I. 2024

I. Končne ugotovitve

Namen nadzornega pregleda je obsegal pregled dokumentacije in porabe proračunskih sredstev za ureditev prostora za raztros pepela v letu 2024.

Nadzorni pregled je bil **ciljno** usmerjen na pregled porabe proračunskih sredstev za postavko 16049, ureditev prostora za raztros pepela. Ugotavljala se je transparentnost in gospodarnost porabljenih proračunskih sredstev Občine Mengeš na osnovi ocenjene investicije, sprejetih poročil in mnenj.

Iz proračunske postavke 16049 Občine Mengeš je bilo za ureditev prostora za raztros pepela v letu 2024 porabljenih 829,60 eur, čeprav so bila načrtovana sredstva v proračunu Občine Mengeš za to postavko 140.000 eur.

Dela okrog ureditve prostora za raztros pepela na pokopališču Mengeš naj bi se **po planu** zaključila v 1. polovici 2025.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, je izdalo kulturnovarstveno soglasje za ureditev prostora.

Delovna skupina je prejela vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila s strani predstavnika občine Mengeš za omenjeni nadzor.

Pri pregledu celotnega gradiva delovna skupina ni zaznala nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev Občine Mengeš za njen del izvedbe pri projektu ureditve prostora za raztros pepela v letu 2024.

Na osnovi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da so bila sredstva Občine Mengeš za projekt ureditve prostora za raztros pepela v letu 2024, porabljena namensko.

II. Osnovni podatki o nadzoru:

Nadzorni pregled so opravile članice nadzornega odbora (v nadaljevanju delovna skupina) na podlagi sklepa o izvedbi nadzornega pregleda 4/2025, z dne 31. 1. 2025, v sestavi:

vodja: Mojca Reven,

članica: Marjeta Horjak,

članica: Barbara Justin.

1. Nadzorovana pravna oseba:

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

2. Pooblaščen oseb:

Boris Kavčič, pooblaščen oseb Občine Mengeš za posredovanje vseh dokumentov in gradiv.

3. Datumi sestankov delovne skupine:

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
9. 4. 2025 ob 19.30 uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	M. Horjak, B. Justin, M. Reven
16. 9. 2025 ob 19.00 uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	M. Horjak, B. Justin, M. Reven

III. Obseg dokumentacije in izvajanje nadzora po posameznih delovnih sestankih:

1. sestane delovne skupine:

Dne 9. 4. 2025 je delovna skupina na svojem prvem delovnem sestanku pregledala prejeto dokumentacijo s strani odgovorne osebe, Borisa Kavčiča:

1) 19. 3. 2025 so bila po elektronski pošti odgovorni osebi posredovana spodnja vprašanja:

- pregled celotne PP 1603/16039002/16049 za leto 2024, iz katere bodo razvidne vse transakcije,
- investicijske projekte/informacije in ostale dokumente, iz katerih bo razvidno povečanje proračunskih sredstev iz sprejetega rebalansa 2.000 eur do povečanega rebalansa za 138.000 eur,
- pregled in obrazložitve vseh že izvedenih del v letu 2024 in načrtovanih del za I. 2025,
- vse ostale obrazložitve, ki so potrebne za omenjeni nadzor.

2) 25. 3. 2025 so bili s strani odgovorne osebe posredovani spodnji dokumenti:

- obrazložitev iz Zaključnega računa 2024 za postavko 16049 – ureditev prostora za raztros pepela (160.000 eur),

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije za izvedbo investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 140.000,00 EUR, realizacija pa je znašala le 829,60 EUR- izdelali se se geodetski posnetki ter izmere in zakoličbe za umestitev prostora za raztros pepela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0028 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2024

Dela se niso izvajala v letu 2024 zaradi dodatnih izvedenih sprememb in usklajevanj z Zavodom za kulturno dediščino Kranj.

- Pregled po proračunskih postavkah od januarja do decembra 2024, za PP 16049, v vrednosti 829,60 eur (ABC/4048 Izdelava posnetka pokopališča za umestitev v znesku 463,60 eur in ABC/4048 Izmere in zakoličbe na pokopališču v znesku 366,00 eur),
- ABC GEO, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O., račun R24-013, z dne 12. 2. 2024, izdelava posnetka pokopališča v Mengešu, znesek 463,60 eur,
- ABC GEO, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O., naročilnica 2024/000031, z dne 19. 1. 2024, izdelava posnetka pokopališča za umestitev prostora za raztros pepela, po pon. P24/027, z dne 18. 1. 2024, znesek 463,60 eur,
- ABC GEO, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O., račun 24-031, z dne 15. 3. 2024, zakoličba prostora za raztros, nove grobove in skupinski pokop, znesek 366,00 eur,
- ABC GEO, GEODETSKE STORITVE IN INŽENIRING D.O.O., naročilnica 2024/000110, z dne 29. 2. 2024, izmere in zakoličba na pokopališču Mengeš – prostor za skupne pokoje in nova linija grobov, znesek 366,00 eur.

Istega dne smo odgovorno osebo zaprosili še za dodatna pojasnila in dokumente, ki smo jih prejeli 26. 3. 2025.

Delovna skupina je zahtevala naslednje dodatne dokumente:

- posredovanje izdanega kulturno-varstvenega soglasja prostora za raztros pepela,
- posredovanje izdanega projekta, ki je bilo osnova za izdajo soglasja,
- obrazložitev o razlogu povečanja proračunskih sredstev PP 16049 za 138.000 eur, glede na to, da vsi prejeti dokumenti v letu 2024 ne kažejo takega obsega porabe ter vzroki za to,
- obrazložitve glede nadaljnjih projektov in aktivnosti za ureditev prostora za raztros pepela.

3) 26. 3. 2025 smo s strani odgovorne osebe prejeli spodnje dokumente:

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Kulturnovarstveno soglasje, št. 35101-1136/2018-2, z dne 17. 12. 2018,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Kulturnovarstveno soglasje, št. 35101-1136/2018-5, z dne 20. 3. 2025,
- Občina Mengeš, zadeva: zaprosilo za podaljšanje veljavnosti kulturnovarstvenega soglasja za gradnjo pokopališkega prostora za raztros pepela, številka: 35407-1/2018-1, datum 3. 3. 2025,
- Projekt za izgradnjo prostora za raztros pepela, št. 018-15, Zavod skupina Štajn, dne 15. 11. 2018.

Prejete dodatne obrazložitve:

1. Obrazložitev o razlogu povečanja proračunskih sredstev: povečanje proračunskih sredstev je ocenjeno na podlagi že pridobljenih ponudbenih predračunov v prejšnjih letih in povišanja cen storitev gradnje.

2. Obrazložitev nadaljnjih ukrepov in aktivnosti za ureditev prostora za raztros pepela: na podlagi že izvedenega razpisa za izgradnjo prostora za raztros pepela in izbranega izvajalca del bo prostor za raztros pepela na mengeškem pokopališču predvidoma izgrajen v 1. polovici letošnjega leta. Na terenu trenutno potekajo pripravljalna dela - geodetske izmere.

2. sestanek delovne skupine:

Dne 17. 6. 2025 je bilo Predhodno poročilo o ureditvi prostora za raztros pepela za l. 2024 posredovano po elektronski pošti Ireni Kosec. Z njene strani smo 18. 6. 2025 prejeli pisni odgovor, da na pripravljeno gradivo ne bo nobenih pripomb, zato je delovna skupina 16. 9. 2025 pristopila k izdelavi končnega poročila.

IV. Zaključek

Delovna skupina je prejela vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila s strani predstavnika občine Mengeš za omenjeni nadzor.

Pri pregledu celotnega gradiva delovna skupina ni zaznala nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev Občine Mengeš za njen del izvedbe pri projektu ureditve prostora za raztros pepela v letu 2024.

Na osnovi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da so bila sredstva Občine Mengeš za projekt ureditve prostora za raztros pepela v letu 2024, porabljena namensko.

Vodja delovne skupine:
Mojca Reven l. r.



Predsednik nadzornega odbora:
Marko Juvan l. r.

Mengeš, 16. 9. 2025
