



Številka: 9000-1/2025-10

Datum: 13. 11. 2025

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**

- ZADEVA:** **POTRDITEV IP-a ZA PROJEKT »ID 1230619 - OBNOVA MOSTU ČEZ PŠATO NA ŠOLSKI ULICI«**
- PРАВNA PODLAGA:** 22. člen Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25), 42. člen Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18 in 24/25 – ZFisP-1), 20. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15 in 5/25)
- PRIPRAVLJAVCA:** Uroš Drobež, vodja investicij  
izdelovalec: CASTIS d.o.o., Trzin
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- PREDLAGATELJ:** Bogo Ropotar, župan
- POROČEVALCA:** Uroš Drobež, vodja investicij  
izdelovalec: CASTIS d.o.o., Trzin
- PRILOGI:**
- IP za projekt »ID 1230619 – Obnova mostu čez Pšato na Šolski ulici«,
  - predlog sklepa.

**OBRAZLOŽITEV :**

Projekt obravnava sanacijo mostu čez Pšato na Šolski ulici, ki je bil med poplavami avgusta 2023 poškodovan do te mere, da se je konstrukcija mostu med obokoma porušila. Kot začasna rešitev je uporabljeno nadvišanje s pontonsko premostitvijo in izvedbo prilagoditvenih višin do ceste na vsaki strani mostu.

Namen investicije je sanacija poškodovanega mostu na javni poti JP 753461 Šolska ulica – Ogrinovo na območju Mengša, ki je bil poškodovan v poplavah avgusta 2023, ter s tem ponovna vzpostavitev optimalnega delovanja cestne infrastrukture.

Cilj investicije je izvedba dvo ločnega armiranobetonskega mostu, z lokoma debeline 30 cm in svetlim razponom med stenami opornikov bsv,1 = 3,95 m. Navezava na most se bo izvedla in popravila 20 m na levi in desni strani brega reke Pšate in čim bolj prilagodila obstoječi trasi.

Uredila se bo tudi struga, v katero bodo položeni kamni v betonu, s čimer bodo zaščiteni temelji opornikov in preprečeno bo spodjedanje temeljev.

Izvedba investicije je načrtovana v obdobju med julijem in septembrom 2026.

Vrednost projekta je po tekočih cenah ocenjena na 457.422,41 EUR brez DDV oz. 558.055,34 EUR z DDV.

Tabela 1: Prikaz investicijske vrednosti (EUR)

	Skupaj		Predhodni program		Redni program			
	SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV	SKUPAJ VREDNOST Z DDV	pred 2025		2025		2026	
			Vrednost brez DDV [EUR]	Vrednost z DDV [EUR]	Vrednost brez DDV [EUR]	Vrednost z DDV [EUR]	Vrednost brez DDV [EUR]	Vrednost z DDV [EUR]
GOI dela	367.811,17	448.729,63	53.852,47	65.700,01	0	0	313.958,70	383.029,61
Nadzor nad gradnjo	6.279,17	7.660,59	0	0	0	0	6.279,17	7.660,59
Projektna dokumentacija	64.269,00	78.408,18	6.950,00	8.479,00	57.319,00	69.929,18	0	0
Investicijska dokumentacija	4.934,93	6.020,61	0	0	1.900,00	2.318,00	3.034,93	3.702,61
Izvedba javnega naročila	1.569,79	1.915,14	0	0	0	0	1.569,79	1.915,14
PID in geodetski posnetek	12.558,35	15.321,19	0	0	0	0	12.558,35	15.321,19
<b>Investicijska vrednost</b>	<b>457.422,41</b>	<b>558.055,34</b>	<b>60.802,47</b>	<b>74.179,01</b>	<b>59.219,00</b>	<b>72.247,18</b>	<b>337.400,94</b>	<b>411.629,15</b>

Predvideno je financiranje investicije s sredstvi Republike Slovenije oziroma Ministrstva za naravne vire in prostor po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada RS je namreč septembra 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic avgustovskih poplav in Občini Mengeš zagotovila sredstva za predplačilo, in sicer v višini ocenjene škode kot posledice poplav. Z Rednim programom odprave posledic lahko občina pričakuje še preostanek sredstev za poplavno obnovo.

Skupna vrednost investicije znaša 558.055,34 EUR z DDV. Sredstva v višini 74.179,01 EUR, ki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in pontonsko premostitev mostu so bila že plačana iz sredstev predhodnega programa. Preostanek stroškov višini 483.876,33 EUR bo financiran s strani rednega programa.

Tabela 2: Viri financiranja v EUR – predhodni in redni program

Element	Vrednost (z DDV)	Realizacija
Gradbeno-obrtniška dela	65.700,01	Plačano (predhodni program)
Gradbeno-obrtniška dela	383.029,61	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij
Nadzor nad gradnjo	7.660,59	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij
Projektna dokumentacija	8.479,00	Plačano (predhodni program)
Projektna dokumentacija	69.929,18	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij
Investicijska dokumentacija	6.020,61	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij
Izvedba javnega naročila	1.915,14	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij
PID in geodetski posnetek	15.321,19	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij
<b>SKUPAJ</b>	<b>558.055,34</b>	

Tabela 3: Predvideni viri financiranja v EUR

	Skupaj	%	2024	2025	2026
<b>Celotna investicija</b>	<b>558.055,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.179,01</b>	<b>72.247,18</b>	<b>411.629,15</b>
MNVP – predhodni program	74.179,01	13,29%	74.179,01	0,00	0,00

MNVP – redni program	483.876,33	86,71%	0,00	72.247,18	411.629,15
Občina Mengeš	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Del projektne dokumentacije je že bil izdelan oktobra 2024, del marca 2025, ostala projektna dokumentacija bo izdelana do novembra 2025. DIIP je bil izdelan aprila 2025, IP pa novembra 2025, postopek javnega naročanja za izvedbo sanacije mostu bo predvidoma izveden do maja 2026, podpis izvajalske pogodbe je predviden v juniju 2026, gradnja in nadzor nad gradnjami pa sta predvidena od julija do septembra 2026.

Tabela 4 Terminski plan

Aktivnosti	2024				2025				2026			
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
Izdelava projektne dokumentacije (DPP, PZI)												
Investicijska dokumentacija (DIIP, IP)												
Izvedba javnega naročila												
Podpis pogodb												
Izvedba gradbenih del												
Nadzor nad gradnjami												

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »ID 1230619 – Obnova mostu čez Pšato na Šolski ulici«, v predloženem besedilu.**

**Bogo Ropotar**  
župan

**Pregledala:** Bogo Ropotar, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave.

**predlog**

Na podlagi 22. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25), 42. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18 in 24/25 – ZFisP-1), 20. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15 in 5/25) je Občinski svet Občine Mengeš na \_\_\_\_\_redni seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel

**SKLEP**

**O POTRDTVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP)  
ZA PROJEKT »ID 1230619 - OBNOVA MOSTU ČEZ PŠATO NA ŠOLSKI ULICI«**

**I.**

Potrdi se Investicijski program (IP) za projekt »ID 1230619 – Obnova mostu čez Pšato na Šolski ulici«, ki ga je novembra 2025 izdelalo podjetje CASTIS d.o.o. iz Trzina.

**II.**

Vrednost projekta z viri financiranja in dinamiko:

	<b>Skupaj</b>	<b>%</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Celotna investicija</b>	<b>558.055,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.179,01</b>	<b>72.247,18</b>	<b>411.629,15</b>
MNVP – predhodni program	74.179,01	13,29%	74.179,01	0,00	0,00
MNVP – redni program	483.876,33	86,71%	0,00	72.247,18	411.629,15
Občina Mengeš	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

**III.**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

**OBČINA MENGEŠ**

**Občinski svet**

Številka:

Datum:

**Bogo Ropotar**  
**župan**

**PRILOGA:**

- IP za projekt »ID 1230619 – Obnova mostu čez Pšato na Šolski ulici«, ki ga je novembra 2025 izdelal CASTIS d.o.o., Reboljeva ulica 23, Trzin.