

Št.: 402-14/17-AA-21  
 Datum: 02-02-2017  
 Povezava: D11170500311

OBČINA MENGEŠ  
 Slovenska cesta 30

1234 MENGEŠ

g. Franc Jerič  
 Župan

87  
 OBČINA MENGEŠ

Prejeto: 06-02-2017			
Org. en.:	Številka:	Prip.:	Vredn.:
371	56/2016	3	FJ

UW

**Zadeva: Izgradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš**

Prejeli smo vaš dopis št. 371-56/2016, z dne 23.01.2017, s katerim nas naprošate za informacije glede izgradnje manjkajočega dela obvoznice Mengeš.

Obveščamo vas, da je projekt vključen v predlog letnega načrt DARS-a o izvajanju koncesije za leto 2017. Za realizacijo so zagotovljena predvidena sredstva. Postopki pridobivanja zemljišč so v zaključni fazi. Skladno z navodili upravnega organa, je pričet postopek pridobivanja novih soglasij k projektni dokumentaciji PGD. Pripravlja se dokumentacija za pričetek postopka javnega razpisa za izbiro projektanta. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja bo podana takoj, ko bomo prejeli še zadnje dokazilo o razpolaganju z zemljišči ter po pridobitvi vseh potrebnih soglasij. V nadaljevanju bomo pristopili k izvedbi postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca del.

V kolikor ne bo zapletov vezano na vodenje postopkov javnih razpisov ter težav pri pridobivanju soglasij, pričakujemo, da se bo gradnja pričela v pričetku naslednjega leta.

S spoštovanjem,

Pripravil:  
 Inženir – DRI upravljanje investicij d.o.o.  
 Bojan Cerkovnik  
 direktor projekta

Janez Kušnik  
 direktor projektov

**DARS**

DARS D.D.  
 DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
 V REPUBLIKI SLOVENIJI

dr. Tomaž Vidic  
 predsednik uprave

v vednost:

- DARS: g.Kušnik, g.Hlebec
- DRI: g.Gardaševič, g.Cerkovnik, ga.Poljanec, g. Zupan, g.Andlovec

